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TRAMOS Y ESTACIONES  

SOTERRAMIENTO DEL FERROCARRIL SARMIENTO 

TRAZA SEGÚN CONTRATO 

EN CAVERNA  
MÉTODO AUSTRÍACO 

Gral. Paz 

TUNELADORA 

Tramo soterrado 

Tramo en superficie 

Nodos / sector de proyecto 

Nodo de gran demanda 

Tramo en trinchera 

Estaciones a reconstruir 



PREMISAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Minimizar los 
impactos  de la obra 
sobre el tránsito 
peatonal y vehicular 
del entorno 

Evitar 
expropiaciones 

Construir las 
estaciones y el 
túnel debajo de la 
traza actual SIN 
INTERFERRIR con el 
servicio ferroviario 

Uso mínimo del 
espacio público no 
ferroviario durante la 
construcción 

Minimización de 
la interacción con 
la infraestructura 
de servicios 
públicos 
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UTE – CNS (CONSORCIO NUEVO SARMIENTO) 

30% 

ODEBRECHT 
SA 

30% 

 IECSA SA 

30%  

GHELLA 
SPA 

10% 

COMSA 
SA 
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BENEFICIOS DE LA 1RA ETAPA     HAEDO – CABALLITO  16 

km aprox. 

8 Estaciones 

16,58 km Extensión de la 

obra 

34 millones de pasajeros 

beneficiados por año 

50% Aumento de la 

capacidad de trasporte de 

pasajeros  
Valor de las propiedades 

mejora de las condiciones 

ambientales  

3 minutos Aumento de la 

frecuencia de 8 a 3 minutos 

37 eliminación de pasos a 

nivel 

Mejoría del tránsito 

Mejoramiento de la circulación 

urbana. Hoy las barreras están 

bajas 40 min/hora. 

Infraestructura  

Mejora de la seguridad, evitando 

accidentes  

10 mil Puestos de trabajo 

directos e indirectos 

16 ha de suelo liberado 
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HISTORIA 

21/02/2006 

Llamado a 
licitación 

Secretaria de 
Transporte - 

Min. Plan 

23/01/2008 

Adjudicación 

Secretaria de 
Transporte - 

Min. Plan 

23/12/2008 

Firma de 
Contrato 

Secretaria de 
Transporte - 

Min. Plan 

21/10/2012 

Acta Inicio de 
Obra 

ADIF 
Secretaria de 
Transporte - 

Min. Plan 

03/02/2015 

Inauguración 
PBN Moreno 

UESS  
Secretaria de 
Transporte – 

Min. Plan 

10/12/2015 

Renegociación 
del Contrato 

UESS  
Secretaria de 

Obras de 
Transporte – 

Min. 
Transporte  
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NUEVA GESTIÓN 
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REFORMULACIÓN DEL NUEVO CONTRATO 

 

• Anteproyecto básico definitivo elaborado por la Secretaria 

de Planeamiento y SOFSE y entregado a la UTE –CNS. 

 

• Determinación de Nuevos precios al 31/01/2016 

 

• Nuevo Plan de Trabajo 

 

• Nueva Curva de Inversiones 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA POR AJUSTE ALZADO 

RELATIVO - LLAVE EN MANO. 



Construcción Área de Acopio de Dovelas  

Construcción de la Trinchera de Arranque de la TBM en Haedo 

Montaje de la Planta de Dovelas en Haedo 

Movilización y Montaje de la TBM 

Pasaje Bajo Nivel en Moreno (Obra entregada en Enero/15) 

Construcción Oficinas (Obrador y Principal) del Contratista y de la Supervisión en Haedo 

Elaboración del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) 

•PBA: aprobado por la OPDS 

•CABA: en proceso de aprobación por el APRA (audiencia publica ya realizada) 

ACTIVIDADES YA REALIZADAS 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – TBM - EPB 

• Presión Máx. Op.:        4 bar 

• Propulsión:                             hidráulica 

• Potencia de cabeza de corte:        4900 kW 

• Vel. Rotación cabeza de corte:       3,1 rpm 

• Fuerza de empuje total:            120753 kN 

• Torque Nominal:           44082 kNm 

• Torque Máximo:           54221 kNm 

• Peso total:                     2100 t 

• Long. Total:                    125 m 

• Radio min. de curvatura:                    220 m 

• División de anillo:                       6+1 

• Largo de segmento (anillo):         1800 mm 

• Diám. Interno de anillo:           10400 mm 

• Diám. Externo del anillo:            11120 mm 

• Diám. Excavación           11460 mm 

 





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – TBM - EPB 

• Tuneladora a sección completa, dotada con escudo (permite 
operar en modo cerrado, aportando una presión activa contra 
el frente de excavación) 

• Tecnología de excavación EPB: utiliza el material excavado, 
convenientemente acondicionado, como soporte activo e 
impermeable del frente. 

• Principio de funcionamiento: establecer un equilibrio entre el 
empuje del terreno (considerando también la presión 
intersticial) y la presión ejercida por el material excavado 
contenido en la cámara de excavación. 



OBRA EJECUTADA – TRINCHERA HAEDO E INSTALACION DE TBM 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – TÚNEL 

Túnel: Compuesto por anillos de geometría única. Permite al túnel describir 
trayectorias curvas tanto en horizontal como en vertical, en función de su 
posición relativa. 

Anillos: Compuesto por siete dovelas,  de tres tipos diferentes. (cuatro, 
dos y una – denominada clave). 

Dovelas: Segmentos de hormigón armado de forma trapezoidal que 
conforman los anillos. 



OBRA EJECUTADA – FABRICA DE DOVELAS 
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ACOPIO DE  DOVELAS 



Proyecto Soterramiento del Corredor Ferroviario Sarmiento 

Estudio Geotécnico 
Resumen del Modelo Geológico 

Arenas 
Puelchenses 

Pampeano 
(Tosca) 

Pampeano 
Superior 

Transición 

Descripción g 
 

E 
Tn/cm² 

Ko Cu/C’ 
Kg/cm² 

fu/f´ 

Limos Arcillosos y 
Arcillas Limosas de 
firmeza media a dura 

1.9 
 

1 - 1.5 0.5 0.8/0.0 5°/28° 

Limos preconsolidados 
de alta rigidez (tosca). 
 

1.9 3 – 3.5 0.5 1.0/0.2 15°/30° 

Arcillas arenosas muy 
rígidas y limos. 

1.9 1.5-2 0.5 1.0/0.1 5°/28° 

Acuífero artesiano de 
arenas muy densas 
(puelchense) 

2.0 3-3.5 0.4 -/0 -/35° 

3 



PUNTOS SINGULARES DEL TRAZADO 
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INTERFERENCIA CLOACA MÁXIMA 
• Dadas las condiciones de borde (cercanía de estaciones, cota de la 

interferencia),  obliga a realizar disponer de pendientes extremas. 



TRINCHERA ABASTECIMIENTO/MANTENIMIENTO TBM 
• Llegada la TBM a este punto, se libera el tramo Haedo-Villa Luro (ocupado por el back up 

de la TBM y por el la maquinaria de abastecimiento – retiro de la marina necesarios para la 
excavación).  

• El abastecimiento de la TBM/retiro de la marina, podrá realizarse desde Villa Luro 
reduciéndose las distancias de transporte dentro de túnel. 

• Se permite el inicio de las obras ferroviarias y civiles en el interior del túnel 



PUNTOS SINGULARES DEL TRAZADO 

SALIDA TBM RAMPA CABALLITO 
 
• Salida TBM 



ESTACIÓN TIPO 
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Proyecto Soterramiento del Corredor Ferroviario Sarmiento 

Metodología Estaciones 



Proyecto Soterramiento del Corredor Ferroviario Sarmiento 

Metodología Estaciones 



UESS                    Muchas gracias 


